



Nr. înreg..... data

HOTĂRĂREA nr. 38
din 26.05.2021

- privind încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de execuție lucrări nr. 28/01.11.2019 încheiat cu SC ATOPUM INVEST SRL la obiectivul de investiții : „Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în Comuna Bran, satele Simon și Predelut, jud. Brașov”

Având în vedere:

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre inițiat de Ioan Cosmin FEROIU primarul Comunei Bran dl. Moja Gheorghe înregistrat sub nr. 88CL / 14.05.2021;
- raportul compartimentului economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;
- prevederile contractului de finanțare încheiat cu MDRAPFE sub nr. 3148/23.11.2017;
- prevederile contractului de lucrări nr. 28 din data 01.11.2019 încheiat între Comuna Bran și SC ATOPUM INVEST SRL;
- nota de constatare 1/19.04.2021;
- dispoziția de șantier nr. 1/18.05.2021
- notele de comandă suplimentară și notele de renunțare aferente dispoziției de șantier nr. 1/18.05.2021;
- Adresa SC ATOPUM INVEST SRL înregistrată sub nr. 9135/13.05.2021 prin care solicită prelungirea termenului de execuție cu 6 luni;
- raportul compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- raportul consultativ al comisiilor juridice și economice din cadrul Consiliului Local al Comunei Bran;
- prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea 98/1996, privind achizițiile publice;
- prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1) lit. e) și art. 155 alin. (5) lit. f) din partea a III-a “Administrația publică locală” din OUG 57/2019 de aprobare a codului Administrativ, prevederilor Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum și ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Bran, întrunit în ședință ordinară la data de 26.05.2021, adoptă prezenta Hotărâre:

ART.1 – Se aproba încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de execuție nr. 28 din data 01.11.2019 încheiat cu SC ATOPUM INVEST SRL prin care se aduc următoarele modificări la contract:

1. pretul contractului se majorează cu suma de 1.654.379,99 lei la care se adaugă TVA, aceasta reprezentând contravaloarea lucrărilor neprevăzute aparute în urma emiterii de către proiectant a dispoziției de șantier nr. 1 /18.05.2021;
2. Se prelungeste termenul de execuție a contractului cu o perioadă de 6 luni;

ART. 2. – Se mandatează Primarul Comunei Bran să ducă la îndeplinire prezenta hotărâre;

ART. 3.- Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general Comunei Bran în termenul legal următorilor: Instituției Prefectului-județului Brașov, compartimentului economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bran, Primarului Comunei Bran și se aduce la cunoștința publică prin postarea pe site-ul instituției.

Președinte de ședință

Gârbacea Radu Petre

P. Secretar General UAT Bran

Reit Tatiana Cornelia

